

Harmonogram wdrożenia projektu zmian organizacyjnych i promujących rozgrywki Mistrzostw Polski mężczyzn w hokeju na trawie – I liga

Kluby		Data realizacji	Polski Związek Hokeja na Trawie	
Uwagi	Zadanie		Zadanie	Uwagi
<p>Niektóre dane można uzupełnić do dnia 20.08.2009r.</p> <p>Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, telefon, e-mail</p>	Udział w spotkaniu	25.07.2009r.	Zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli klubów uczestniczących w rozgrywkach I i II ligi mężczyzn , MP kobiet	Przedstawienie zmian w regulaminach rozgrywek. Przedstawienie projektu wdrożenia zmian w rozgrywkach I ligi mężczyzn
		04.08.2009r.	Zatwierdzenie zmian w regulaminach rozgrywek	
	Przekazanie informacji do PZHT dotyczących wprowadzenia danych do „SKARBU KIBICA”	07.08.2009r.	Opublikowanie terminarza rozgrywek – I liga mężczyzn	
	Wyznaczenie osoby przedstawiciela klubu ,która będzie obsługiwała podstronę I ligi	14.08.2009r.		
		25.08.2009r.	Przygotowanie danych zawartych w „SKARBIE KIBICA” i przekazanie do	

			redakcji wyznaczonych gazet ogólnopolskich i regionalnych.	
		26.08.2009r.	Wprowadzenie danych „SKARBU KIBICA” na stronę internetową ligi	
			Ogłoszenie regulaminu konkursu „najlepszego organizatora meczów”	
		27.08.2009r.	Przygotowanie newslettera informującego o rozgrywkach I ligi	
	Przygotowanie newslettera informującego o udziale danego klubu w rozgrywkach.	28.08.2009r.		
		29.08.2009r.	Szkolenie osób wprowadzających dane na podstronę ligi	
	Regionalne konferencje prasowe	7-9.09.2009r.		
	I grupa : Gruwald, Poczowiec, AZS, Warta II grupa : Pomorzanie, Gąsawa, Rogowo III grupa: Start, Stella IV grupa: MKS			
	Wprowadzanie wszystkich danych w celu funkcjonowania podstrony poszczególnych klubów.	09.09.2009r.	Wprowadzenie wszystkich danych w celu uruchomienia w pełnej formie strony M.P mężczyzn – I liga	

<p>Listę adresów email należy przesłać do PZHT</p>	<p>Ustalenie listy użytkowników, do których będą przesyłane newsy i newslettery.</p> <p>10.09.2009r.</p> <p>12.09.2009r.</p> <p>Inauguracja rozgrywek ligowych organizowanych w szczególny sposób. Przed meczem: - turniej mini-hokeja z udziałem dzieci i ich rodziców - podpisanie porozumienia z partnerami medialnymi, - udział zaproszonych gości np. Olimpijczyków -wyznaczenie miejsca do przeprowadzenia rozmów z zawodnikami i trenerami. - inne formy działań promocyjnych:</p> <p>Godziny inauguracji w poszczególnych klubach</p> <p>KS Warta 12:30 – 15:30</p> <p>KS AZS – AWF 15:30 – 18:30</p> <p>UKH START 1954 15:30 – 18:30</p> <p>KS STELLA 18:30 – 21:30</p> <p>13.09.2009r.</p> <p>Inauguracja rozgrywek (j.w) Godziny inauguracji w poszczególnych klubach</p> <p>KS POCZTOWIEC 10:30 – 13:30</p>	<p>10.09.2009r.</p> <p>12.09.2009r.</p> <p>13.09.2009r.</p>	<p>Ustalenie listy użytkowników, do których informację będzie przysyłać PZHT</p>	
--	--	---	--	--

Np. Gość meczu	Inauguracja rozgrywek (j.w) Godziny inauguracji w poszczególnych klubach	19.09.2009r.		
	LKS ROGOWO 13:30 –16:30			
	KS POMORZANIN 14:30 – 17:30			
	MKS SIEMIANOWICE 12:30 – 15:30			
		14, 21,28 09 5,19. 10	Podsumowanie poszczególnych kolejek rozgrywek przez Mariolę Kazimierczak i Andrzeja Kuczyńskiego	Informacje na stronie internetowej PZHT.
	Przygotowanie newsletterów przed każdym meczem ligowym przez klub, który jest gospodarzem meczu.	IX, X .2009	Przygotowanie newslettera przed każdą kolejką ligową	
Przygotowanie informacji o rozegranych meczach..	IX, X .2009			
Przygotowanie informacji o ciekawych wydarzeniach z rozgrywanych meczów	IX, X .2009			
Udział popularnych w regionie zawodników w spotkaniach z dziećmi.	IX, X, XI,XII			

		XI 2009	Dokonanie oceny wykonania zadań przez osoby wprowadzające dane do pdstrony klubowej.	
		XI 2009	Zorganizowanie spotkania oceniającego działalność klubów , PZHT w okresie 1.08 - 30.10.2009	